SG-BR.0003.12.2016.UP

Proszę o umieszczenie radzinie.
BR Selma Mirta
23.06.2016

Urząd Miejski w Płońsku
ul. Płocka 39
09 – 100 Płońsk
tel. (23) 663 13 11, 663 13 37, (23) 662-26-91 wew. nr 311, 337
faks (23) 662-55-11
www.plonsk.pl
Wydział Współpracy i Rozwoju
Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej

URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU
2016 -06- 23
L.dz.
Podpis.

WR.BT.0643.7.2016.AK

24.06.16

Płońsk, dnia 23.06.2016 r.

Pan Andrzej Pietrasik
Burmistrz Miasta Płońska

Wydział Współpracy i Rozwoju, Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej przekazuje informację dotyczącą stanu dokumentacji technicznej na przebudowę i remonty dróg gminnych na sesję Rady Miejskiej w Płońsku, która planowana jest na dzień 23.06.2016 r.

Informacja dotycząca stanu dokumentacji technicznej na przebudowę i remonty dróg gminnych

I. Wykaz dróg, na które Miasto posiada dokumentację projektowej wraz z pozwoleniami na budowę (13 dróg) i zgłoszeniami (4 dróg):

1. Przebudowa ul. Mazowieckiej,
2. Budowa obwodnicy „Zachodniej",
3. Budowa obwodnicy „Centrum",
4. Przebudowa parkingu przy poczcie na ul. Sienkiewicza w Płońsku,
5. Budowa ul. Azalii
6. Budowa ul. Fiołkowej,
7. Budowa ul. Magnolii,
8. Budowa ul. Makowej,
9. Budowa ul. Różanej,
10. Budowa ul. Hiacyntowej,
11. Budowa ul. Korczaka,
12. Budowa ul. 40-lecia PRL,
13. Budowa ul. Wieczorków na odcinku od ul. Letniej do granic miasta (wykonano oświetlenie i chodnik).
14. Remont ul. Wieczorków na odcinku od posesji nr 115 do granic miasta,
15. Remont chodników na ul. Wojska Polskiego,
16. Remont chodnika i zatok parkingowych na ul. Jędrzejewicza,
17. Remont drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Wyszogrodzkiej w kierunku siedziby dawnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (dz. nr ewid. 1051) do ul. Bydgoskiej.

II. Wykaz dróg, na które zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę (8 dróg):

➢ **W opracowaniu – Wykonawcą jest firma ARKAS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k. z Olsztyna. Wartość zadania za opracowanie dokumentacji: 77 490,00 zł.**

1. Przebudowa drogi dojazdowej do posesji wzdłuż ul Targowej.

➢ **W opracowaniu – wykonawcą jest Firma Projektowa–Usługowa PROBUD z Sierpca. Wartość zadania za opracowywanie dokumentacji: 146 985,00 zł. Termin wykonania – do dnia 31.12.2016 r.**

1. Budowa ul. Gruszowej wraz z odcinkiem ul. Spacerowej,
2. Budowa ul. Piaskowej,
3. Budowa ul. Szczęśliwej,
4. Budowa ul. Handlowej,
5. Budowa ul. Postępu Rolniczego,
6. Budowa ul. Biedronki,
7. Budowa drogi gminnej ul. Władysława Broniewskiego na odcinku od ul. Żołnierzy Wyklętych do działki nr ewid. 1522/2

III. W 2016 r. zaplanowano opracowanie dokumentacja projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń na budowę 2 dróg oraz remont 20 dróg:

1. Budowa chodnika na ul. Postępu Rolniczego,
2. Przebudowa ul. Kolejowej,
3. Wykonanie progów zwalniających na ul. Północnej, Zachodniej i Słonecznej,
4. Remont ul. Nałkowskiej, 40-lecia PRL, Kruczkowskiego, Baczyńskiego, Chopina, Gałczyńskiego, Makuszyńskiego, Wyspiańskiego, Moniuszki, Brzechwy, Prostej, Bema, Kmicica, Parkowa, Noakowskiego, Postępu Rolniczego.

IV. Wykaz dróg gruntowych ujętych w Uchwale nr XLIII/377/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza Miasta Płońsk w zakresie budowy i remontów dróg, na które należy opracować dokumentację projektową i pozyskać pozwolenia na budowę (22 drogi):

1. Budowa ul. Brzoskwiniowej,
2. Budowa ul. Czereśniowej,
3. Budowa ul. Truskawkowej,
4. Budowa ul. Wiśniowej,
5. Budowa ul. Malinowej,
6. Budowa ul. Sadowej,
7. Budowa ul. Wiejskiej działka 39/15,
8. Budowa ul. Cichej,
9. Budowa dróg w Osiedlu TORUŃSKA – etap II, tj. Toruńska, Krańcowa, Tarasowa, Błękitna, Heveliusza, Galileusza, Astronomów, Południowa, Czerwińska, Tęczowa (**10 dróg**),
10. Budowa ul. Jaśminowej,
11. Budowa ul. Peonii,
12. Budowa ul. Hortensji,
13. Budowa ul. Chabrowej.

V. Wykaz dróg gruntowych, na które należy opracować dokumentację projektową.

Wybór kolejności ulic do realizacji odbywa się według następujących kryteriów:

1) zgodność z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk,
2) dostępność terenu – własność gruntu,
3) stopień wyposażenia ulic w drogową infrastrukturę techniczną,
4) stopień zaawansowania zabudowy mieszkaniowej danej ulicy (minimum 50%).

1. ul. Agrestowa
2. ul. Baśniowa (w części gruntowa)
3. ul. Brzozowa
4. ul. Bukowa
5. ul. Bzów
6. ul. Cegielniana
7. ul. Czeremchy
8. ul. Dalii
9. ul. Dębowa
10. ul Długa
11. ul. Działkowa
12. ul. Jarzębinowa
13. ul. Jodłowa
14. ul. Konwalii
15. ul. Krótka (w części gruntowa)
16. ul. Łąkowa (w części gruntowa)
17. ul. Miła
18. ul. Morelowa
19. ul. Orzechowa
20. ul. Porzeczkowa
21. ul. Poziomkowa
22. ul. Siemowita IV
23. ul. Sosnowa
24. ul. Stokrotki
25. ul. Szarotki
26. ul. Świerkowa
27. ul. Tulipanowa
28. ul. Wrzosowa

Otrzymują:
1. Adresat
2. aa

DYREKTOR
Wydziału Współpracy i Rozwoju
Lilianna Krośnieuska